สรุปผลการดำเนินงานโครงการ PIF/PCM

จังหวัดเชียงราย

Budget Line 1

Budget Line 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนาแผนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด และการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคม

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 งบประมาณที่ตั้งไว้ 15000 บาท งบประมาณที่ใช้ 10500 บาท คงเหลือ 4500 บาท ผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน

ประชุมการวางแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล ตามยุทธศาสตร์ RRTTR ระหว่างภาครัฐและเอกชนตามแนวทางการยุติปัญหาเอดส์

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม

เรื่อง การจัดทำแนวทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด
และการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคม
วันที่ ๑๕
๒๕๖๑

Budget Line 2

Budget Line 2

ประชุม PCM เชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนาแผนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัดและการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคม วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 งบประมาณที่ตั้งไว้ 25,000 บาท งบประมาณที่ใช้ 2,1800 บาท คงเหลือ 3200 บาท ผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน

ประชุมการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดแผนเอดส์เพื่อยุติปัญหาเอดส์ และประชุม PCM จังหวัดเชียงราย

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนงานเอดส์ เพื่อยุติปัญหา
จังหวัดเชียงราย
และประชุม
วันที่ 13
กรกฎาคม

รูปกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนงานเอดส์ เพื่อยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดเชียงราย
และประชุม PCM

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ	47,500.00
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	32,300.00
คงเหลือ	15,200.00

Thank You.